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1 JOHDANTO 
Turun kaupunki on jaettu ylläpitoalueisiin, jotka kilpailutetaan vuosina 2014–
2018. Vuonna 2014 kilpailutettiin alue Runosmäki–Raunistula–Maaria–
Paattinen. Kilpailun voitti Destia Oy, ja sopimuskauden on tarkoitus alkaa 
1.6.2015. Kuvassa 1. nähdään suunniteltu aluejako.  
 
 
Kuva 1. Suunniteltu aluejako Turun kaupungin ylläpidon alueurakoissa. (Kiin-
teistöliikelaitos 2014.) 
Turun kaupungin ylläpitoalueiden suunniteltu aluejako on seuraavanlainen: 
 Runosmäki–Raunistula–Maaria–Paattinen  
 Metsämäki–Halinen–Itä–Turku  
 Länsi–Turku–Pansio–Perno–Ruissalo 
 Skanssi–Uittamo–Hirvensalo 
 keskusta. 
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Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapidon, sorateiden hoidon, 
erinäisten varusteiden ja laitteiden kunnossapidon sekä päällysteiden paikkaus-
ten ohella viher- ja puhtaanapitotyöt (Liikennevirasto 2014). Kaupungin alueu-
rakassa korostuu viherhoito-, liikuntapaikkojen hoito- ja leikkipaikkojen kunnos-
sapitotyöt, lumen lähisiirto sekä hiekoitushiekan poisto eri tavalla kuin maantien 
hoitourakassa. 
Opinnäytetyön aiheena on kaupungin alueurakan laskentavaihe ja toteutuksen 
valmistelu, ja se tehdään Destia Oy:lle. Työssä käsitellään Turun kaupunkiin 
sijoittuvan hoitourakan osa-alueita, jotka eroavat eniten maanteiden hoitoura-
kasta. Näitä ovat viherhoito, leikkipaikkojen hoito sekä liikuntapaikkojen hoito. 
Talvihoidon puolelta käsitellään lumen lähisiirtoa sekä hiekoitushiekan poistoa 
kaupungissa. Työssä kuvataan, mitä viherhoito, leikkipaikkojen hoito, liikunta-
paikkojen hoito ja nämä talvihoidon osa-alueet ovat ja mitä ne urakoitsijalta vaa-
tii. Työ ei sisällä urakan laskentaa tai hinnoittelua, vaan siinä on tarkoitus hoi-
don toimenpiteiden lisäksi listata huomioitavia asioita eroista ELYn alueurakoi-
hin ja näin ollen valmistella uutta henkilöä laskentaan. 
Työn tavoitteena on nostaa esiin erilaisia Turun kaupungin ylläpitourakan las-
kentavaiheessa ja toteutuksen valmistelussa huomioitavista asioista sekä vaa-
timuksia, jotka pohjautuvat Raunistula-Paattinen –urakkaan. Niitä peilataan 
osassa tapauksissa ELY:n maanteiden hoitourakoiden vaatimuksiin ja tuotekort-
teihin, jotta hahmotetaan kaupungin urakan ja maantie urakan eroavaisuuksia. 
Näkökulma ryhdyttäessä uuteen toimintaympäristöön. 
Kun, urakoitsija ryhtyy itselleen uuteen toteutusympäristöön, se tulee tehdä 
suunnitelmallisesti.  Pitää rauhassa perehtyä nykytilaan ja arvioida mitä tilaaja oi-
keasti haluaa, kirjoitetut laatuvaatimukset ovat vain osa tahtotilasta.  Pilkuntarkka 
pitäytyminen urakka-asiakirjoihin pitää yllä jännitteitä tilaajan suuntaan. Lyhytai-
kaisen voitto pykäläpainissa tuottaa vain vähän rahaa, mutta ei sitä, mikä 
on toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeintä eli tyytyväistä tilaajaa. (R.Kuusela, 
henkilökohtainen tiedonanto,22.4. 2015.) 
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2 VIHERHOITO ALUEURAKASSA 
2.1 Viheralueet tieympäristössä 
Viheralueiden avulla tien erilaiset elementit sovitetaan rakennettuun ympäris-
töön ja maastoon. Viheralueilla on iso merkitys tieympäristössä esteettisyyden 
ja viihtyvyyden kannalta. Luonnonvarainen ja istutettu kasvillisuus edistää ja 
ylläpitää ympäristön monimuotoisuutta. (Liikennevirasto 2014)  
Maanteiden tieympäristö koostuu eri tekijöistä. 
Maanteiden tieympäristö koostuu pääosin luonnonvaraisesta tai täydennysistute-
tusta metsäkasvillisuudesta sekä avoimista nurmi- ja niittyalueista. Pensaita ja 
puita istutetaan lähinnä eritasoliittymiin ja siltojen ympäristöön taajaman ulkopuo-
lella sekä rakennettuun taajamaympäristöön (Liikennevirasto 2014.)  
2.2 Viheralueiden hoito 
Hoito on säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään viheralueen ja sen eri element-
tien käytettävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavat olosuhteet. Sillä turvataan vi-
heralueen kehittyminen asetettujen laatuvaatimusten mukaisena. Hoito-käsitettä 
käytetään, kun viheralueen rakennetta mennä muuttamaan ja kun siihen liitetyt 
tehtävät ovat urakkaan sisällytettyjä tehtäviä. Kunnossapitotyöt voidaan tehtä-
väkohtaisesti määritellä urakkaan sisältyviksi töiksi tai urakan lisätöiksi. (Viher-
ympäristöliitto, Viheralueiden hoito VHT’14 hoidon laatuvaatimukset, 2014.) 
Kunnossapito on säännöllistä ylläpitotoimintaa. Sillä säilytetään kohteen omi-
naisuudet ja laatutaso, kun normaalit hoitotoimenpiteet eivät ole riittäviä koh-
teen ja sen eri elementtien ylläpitoon. (Viherympäristöliitto, Viheralueiden hoito 
VHT’14 hoidon laatuvaatimukset. 2014.) 
Viheralueiden hoito tukee liikenneturvallisuutta monin eri tavoin. Riittävistä nä-
kemistä huolehtimalla saadaan liitettyä tie luontevasti ympäristöönsä, luodaan 
siisti ja elinvoimainen ilme sekä vaalitaan luonnon monimuotoisuutta tieympäris-
tössä. Kulkemiseen saadaan lisättyä miellyttävyyttä ja optista ohjausta. Viher-
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alueiden hoito auttaa myös tunnistamaan ja jäsentämään tietilan ja -maiseman 
kohteita. (Liikennevirasto 2010.)  
Viherhoidon yksi tavoitteista on tienkäyttäjän turvallisuus. Se poikkeaa muusta 
liikenneympäristön hoidosta todella merkittävällä tavalla. Viherhoidossa käsitel-
tävänä on kuolleen materiaalin sijasta elävä luonto, ja tämä asia on otettava 
huomioon, kun pyritään tarkoitettuihin tuloksiin. (Liikennevirasto 2014; Tielaitos 
Helsinki 2000.)  
Maanteillä viherhoito koostuu lähinnä niitoista ja maiseman avoimena säilyttä-
västä vesakonraivauksesta. Laatuun ja tehoon kasvustojen hoidossa vaikuttaa, 
millainen vaatimustaso hoidolle asetetaan. Kun hoitotoimia määritetään, on 
otettava huomioon. 
 kasvien kasvuvaatimukset 
 kasvustojen ikä 
 hoidon sen hetkinen tila 
 toimenpiteiden oikea ajoittaminen vuodenaikojen, kasvun ja sääolosuh-
teiden mukaan 
 hoidon vaatimus ja kustannustaso. (Tielaitos, Helsinki 2000.) 
Kaupunki- ja taajamarakenteeseen sijoittuvat tieympäristöt hoidetaan ja toteute-
taan korkeatasoisemmalla laadulla kuin viljelymaisemaan tai metsäiseen ympä-
ristöön sijoittuvat tieympäristöt johtuen korkeammista laatuvaatimuksista. Viher-
ympäristö saattaa koostua yksittäispuista, massapensasistutuksista, metsäkas-
villisuudesta tai vaikka hulevesien viivyttämiseksi rakennetuista altaista. Kau-
punki- tai taajama-alueella saattaa myös olla taajamakuvallisen merkittävyyden 
lisäksi muita korostettavia piirteitä, kuten rakennustaiteellisia, kulttuurihistorialli-
sia tai luontoarvoja. (Liikennevirasto 2014.) 
2.3 Eri tahot viheralueiden hoidossa 
Viheralueiden hoidossa on osallisena monia eri tahoja. Yhteistyötä tekevät kau-
punki, urakoitsijat sekä yksityiset henkilöt. Tehtävien ja alueiden selventämisek-
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si on olemassa selvät ohjeet ja säädökset. Viherhoidossa noudatetaan kunnos-
sapito-, maankäyttö- ja rakennuslakia, järjestyslakia sekä eri hoitoluokkien oh-
jeita. (Kihlström 2010, 8.)  
Tieympäristön rakentaminen ja hoito on yhteistyötä urakoitsijan, viranomaisten, 
kuntien ja kaupunkien, kiinteistönomistajien sekä erityistapauksissa erilaisten 
järjestöjen ja kansalaisten välillä. Keskeisimmät viranomaistahot ovat Liikenne-
virasto sekä alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualue. Muita hankekohtaisia viranomaisia saattaa olla mm. 
aluehallintovirasto, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Museovirasto ja 
maakuntamuseot. Tilaajan tehtävissä, lausunnon antajina, luvan myöntäjinä 
sekä erilaisissa ympäristön tilan seurannan tehtävissä toimivat valtion ja kuntien 
viranomaiset. (Liikennevirasto 2014.) 
2.4 Viherhoitoluokitukset 
Liikennevirasto on jakanut alueensa kolmeen pääluokkaan tarkastelemalla väy-
län tieverkollista asemaa, maankäyttöä ja ympäristöä. Hoitoluokkia ovat N, T ja 
E. N tarkoittaa normaaleja hoitoluokkia, T taajamien hoitoluokkia ja E erityisalu-
eiden hoitoluokkia. Lisäksi on olemassa vielä ympäristötekijät Y, jotka voivat 
vaikuttaa hoitoon. Näitä voivat olla esimerkiksi alueen maisemaan, luonnonsuo-
jeluun tai muihin ympäristöarvoihin liittyviä tekijöitä. Näiden luokitusten avulla 
pystytään ohjaamaan viheralueiden ja tieympäristön suunnittelua, rakentamista 
ja kunnossapitoa sekä vertailemaan keskenään eri hoitoluokkia laadun, yleisil-
meen ja kustannustekijöiden suhteen. Hoitoluokka on tehty kuvaamaan alueen 
yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Hoitotarve ja -menetelmät on määri-
telty väyläjakson ympäristön ja sen kasvillisuuselementtien mukaan, ja ne vaih-
televat luokittain. Kaduille ja taajamille on oma luokituksensa, ja se perustuu 
Viherympäristöliiton luokitukseen. Kuviossa 1 esitetetään viherhoitoluokat. (Lii-
kennevirasto 2014.) 
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Kuvio 1. Viherhoitoluokat (Liikennevirasto 2014.) 
2.5 Metsienhoito alueurakoissa 
Taimikon hoito ja pienpuuston poisto luontaisen uudistamisen vaatimusten mu-
kaan sisältyy taajamametsien hoitoon eri hoitoluokissa. Tämän lisäksi on erik-
seen sovittavia töitä, kuten istutustyöt, harvennushakkuut, luontainen uudista-
minen (harvennushakkuut), vaarallisten puiden poisto, vieraskasvien poisto se-
kä kulutuskestävyyden parantaminen. (Viherympäristöliitto 2014.)  
Metsänhoidossa ja metsityksessä tulee ottaa huomioon luonnonsuojelu- ja ar-
vokohteet, suojavyöhykkeet ja etäisyydet sekä liikenneturvallisuus. Metsityksen 
tarkoituksena on korjata rakennustöistä aiheutuneet maisemavauriot sekä luoda 
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elinvoimainen metsäpuutaimikko ja näin nopeuttaa metsäpuuston kehittymistä. 
Tiealueen metsien hoito ei ole samanlaista kuin talousmetsänhoito. Tiealueella 
metsän hoito suoritetaan kevyemmin, ja niissä on yleensä puiden tiheys har-
vempi. Tavoitteena ovat liikenteelliset, maisemalliset, ekologiset ja turvallisuu-
teen liittyvät arvot. (Liikennevirasto 2014.)  
Metsänhoidossa on tärkeää ja kaikkien kannalta edullista, että tehdään yhteis-
työtä kuntien, maanomistajien ja metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Esimerkiksi 
kuntaa on informoitava ennen työn aloittamista, kun poistetaan puustoa tiealu-
eelta. (Liikennevirasto, 2014)  
Metsänhoitoon liittyvää lainsäädäntöä ovat: 
 liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista (65/2011) 
 maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 
 maantielaki (503/2005) 
 muinaismuistolaki (295/1963) 
 valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001) 
(Liikennevirasto 2014.) 
2.6 Metsänhoitotöiden kuvaus hoitoluokittain 
C1 Lähimetsät ovat metsiä, jotka sijaitsevat asutuksen välittömässä läheisyy-
dessä ja niitä hoidetaan käytön ja maiseman ehdoilla. Metsän elinvoimaisuus, 
viihtyisyys, turvallisuus ja suoja-arvot painottuvat hoidossa, ja tavoitteena on 
puuston luontainen uudistaminen. (Viherympäristöliitto 2014.)  
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat asutuksen lähialueilla tai kauempana taa-
jamasta sijaitsevia metsiä, ja niitä hoidetaan ulkoilun, retkeilyn, metsästyksen, 
sienestyksen ja marjastuksen ehdoilla. Puuston kasvu, metsäekosysteemin 
elinvoimaisuus ja luonnon monimuotoisuus painottuvat hoidon osalta. (Viher-
ympäristöliitto 2014.)  
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C3 Suojametsät ovat metsiä, jotka sijaitsevat asutuksen ja rakennetun ympä-
ristön sekä erilaista häiriötä aiheuttavien toimintojen välissä. Sen tehtävä on 
esimerkiksi asutuksen suojaaminen tai suojata viheraluetta pienhiukkas-, pöly- 
ja meluhaitoilta. Puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuus, monikerroksi-
suus ja peittävyys painottuvat hoidossa, ja siinä huomioidaan myös maisema ja 
mahdollinen virkistyskäyttö. (Viherympäristöliitto 2014.)  
C4 Talousmetsät ovat sijainniltaan kauempana asutuksesta tai taajamaraken-
teen ulkopuolella. Niitä hoidetaan siten, että niistä saadaan kestävästi tuottoa ja 
samalla niiden biologinen monimuotoisuus säilyy. Talousmetsien hoito peruste-
taan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksiin. 
(Viherympäristöliitto 2014.)  
C5 Arvometsät ovat erityisiä metsäalueita taajamissa tai sen ulkopuolella, ja 
niitä hoidetaan erillisen suunnitelman ja metsäkuvioiden erityisarvojen mukaan. 
(Viherympäristöliitto 2014.)  
Metsänhoidon laatuvaatimukset eri hoitoluokissa, toimenpiteet ja niiden laatu-
vaatimukset on esitetty liitteissä 1–2. 
2.7 Viherhoito Turun kaupungin urakassa 
Viherhoidon osioita Turun kaupungin urakassa tehtäväkorttien mukaan ovat 
nurmikoiden hoito, nurmikoiden kunnostus, pensaiden ja köynnösten hoito, pui-
den hoito, metsien hoito sekä maisemaniittyjen hoito. Oma tehtäväkorttinsa löy-
tyy myös viheralueiden kiinteistön hoitovelvoitealueista. Tehtäväkortit ovat lisät-
ty liitteeksi (liite 5) tähän opinnäytetyöhön. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
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3 LEIKKIPAIKAT ALUEURAKASSA 
3.1 Leikkipaikat yleisesti 
Suomessa on yleisessä käytössä olevia leikkikenttiä yli 11 000. Leikkikentät 
ovat lasten työpaikkoja. Siksi on tärkeää, että olosuhteet leikkimiselle ovat niillä 
kunnossa ja turvallisia. (Tukes 2013.) Leikkipaikka on lasten leikkeihin tarkoitet-
tu alue, jonka suunnittelussa on otettu huomioon lapsen turvallisen leikin edelly-
tykset terveellisessä ympäristössä. Lapset viihtyvät usasti alueella, jossa he 
voivat valita leikkejään ja jossa on lapsen kehitysvaiheita vastaavia toiminta-
mahdollisuuksia. Lapset leikkivät usean tyyppisiä leikkejä samanaikaisesti. (Ra-
kennustieto Oy, 2009) 
Leikkipaikat ovat erillisiä alueita yleensä erotettuna aidalla tai istutuksilla. Leikki 
ei silti välttämättä vaadi aina kyseiseen tarkoitukseen olevaa paikkaa vaan, lap-
set leikkivät myös ympäristön kalusteita käyttäen, kuten esimerkiksi portaita, 
pöytiä ja penkkejä. Leikkipaikan suunnittelun lähtökohtana ovat aina terveelli-
syys sekä turvallisuus. (Rakennustieto Oy 2009.)  
3.2 Leikkipaikan suunnittelu ja turvallisuus 
Leikkipaikan suunnittelun lähtökohtana on aina terveellisyys sekä turvallisuus, 
mutta suunnittelussa otetaan huomioon myös muita asioita, kuten puhtaana ja 
kunnossapito sekä kunnossapitokaluston vaatima tilantarve. Esimerkiksi leikki-
kentän hiekkalaatikosta tulee vaihtaa hiekka mahdollisimman helposti, joten 
tilaa tulisi olla vaihtoon tarvittavan kaluston vaatima määrä. Tilaa tulisi olla myös 
auratulle lumelle talvisin. Puhtaana- ja kunnossapidossa tulee ottaa huomioon, 
että mm. jätteiden keräilypisteet pitää olla erillään leikkialueesta, säännölliset 
hoitotoimenpiteet sekä leikkivälineiden rutiinitarkastukset. (Rakennustieto Oy 
2009.)  
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Julkisten leikkipuistojen tulee olla niin turvallisia, että niitä voidaan käyttää ym-
päri vuoden. Talviajan kunnossapidosta voidaan luopua vain siinä tapauksessa, 
että välineiden käyttö estetään. (Rakennustieto Oy 2009.)  
3.3 Leikkipaikkojen tarkastukset 
Leikkipaikoille tehdään erillinen tarkastussuunnitelma, ja leikkipaikat tarkaste-
taan Viherympäristöliitto ry:n tarkastuspöytäkirjojen mukaan (Tiehallinto 2003.). 
Tarkastussuunnitelma laaditaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi, ja sen laatii 
välineen tai leikkialueen hoidosta ja kunnossapidosta vastaava taho. Suunni-
telmassa otetaan huomioon valmistajan ohjeet sekä paikalliset olosuhteet, ku-
ten esimerkiksi välineiden alttius ilkivallalle. Suunnitelman tulee sisältää tarkas-
tuksen toteuttamismenetelmä sekä luettelo eri menetelmin tarkastettavista osis-
ta. (Viherympäristöliitto 2014.)  
Leikkipaikan ylläpito- ja tarkastussuunnitelman mukaiset tarkastukset: 
1) Käyttöönottotarkastus 
 leikkipaikan tai leikkivälineen vastaanoton yhteydessä 
2) Silmämääräinen tarkastus 
 päivittäin 
 tarkastetaan vaaratekijät, jotka johtuvat ilkivallasta, normaalista käytöstä 
tai sääolosuhteista sekä välineiden siisteys 
3) Toiminnallinen tarkastus 
 1-3 kuukauden välein tai valmistajan ohjeiden mukaisesti 
 tarkastetaan välineen toiminta ja stabiliteetti; erityisesti kulumisesta joh-
tuva 
 varmistetaan alustamateriaalin kunto, näkyvissä olevat perustukset, terä-
vät reunat, puuttuvat osat, liikkuvien osien liiallinen kuluma ja rakentei-
den eheys 
 tarkistetaan leikkivälineiden hiekkalaatikon hiekan määrä ja laatu 
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4) Vuositarkastus 
 tehdään 12 kk välein 
 välineen perustuksien ja pintojen turvallisuuden kokonaistaso: 
 sään aiheuttama muutos 
 lahoaminen ja ruostuminen 
 turvallisuustason muutokset korjausten ja osien vaihdon jälkeen 
 kiinteästi asennettujen osien kunto 
Vuositarkastus saattaa vaatia joidenkin välineiden purkamista tai osien esiin 
kaivamista. Tarkastuksen yhteydessä suorittaja arvioi, säilyykö välineen turvalli-
suus seuraavaan vuositarkastukseen asti vaatimusten mukaisena. Henkilöllä, 
joka suorittaa vuositarkastuksen, tulee olla riittävä pätevyys. 
(Tiehallinto, 2003 ;Viherympäristöliitto 2014.)  
3.4 Leikkipaikan kunnossapito 
Leikkipaikkojen kunnossapidosta vastuussa olevan organisaation tulee laatia 
kunnossapito-ohjelma leikkipaikalle, joka täyttää standardin SFS-EN 1176-7 
vaatimukset. Huoltovälineille tulee tehdä valmistajan antamien huolto-ohjeiden 
mukaan noudattaen vähimmäishuoltovälejä. (Rakennustieto Oy 2009.) 
3.5 Leikkipaikat Turun kaupungin urakassa 
Leikkipaikkoja on Turun kaupungin urakka-alueilla lukuisia, ja urakoitsijalle kuu-
luu leikkivälineiden tarkastus ja huolto sekä leikkivälineiden kunnossapito. Tu-
run kaupunki on laatinut näistä toimenpiteistä tehtäväkortit, jotka löytyvät liittee-
nä (liite 5) tästä opinnäytetyöstä. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.)  
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4 LIIKUNTAPAIKAT ALUEURAKASSA 
4.1 Liikuntapaikat yleisesti 
Liikuntapaikkoja on lukuisia erilaisia eri liikuntamuodoille. yleisimpiä ovat:
 urheilukentät  
 pallokentät 
 pesäpallokentät 
 tenniskentät  
 jääurheilualueet  
 luonnonjäät 
 tekojäät  
 yhdistelmäkentät  
 vesiliikuntapaikat  
 maastoliikuntapaikat  
 laskettelurinteet ja rinnehiih-
tokeskukset  
 kuntopolut ja –radat 
 luontopolut ja retkeilyreitit  
 ulkoilu ja retkeilyalueet 
  maastohiihtokeskukset 
  kiipeilypaikat  
 eläinurheilualueet  
 hevosurheilupaikat  
 lähiliikuntapaikat (monitoimi- 
ja pienpelikentät, frisbeegol-
fradat) 
 ampumaurheilupaikat 
  rullalautailualueet (skeitti-
paikat)  
 veneurheilupaikat  
 golfkentät 
(InfraRYL 2006.) 
4.2 Liikuntapaikkojen ominaisuudet 
Liikuntapaikkojen käyttäjille on tärkeää, että paikan tekniset ominaisuudet ovat 
riittävän hyvät ja ominaiset kyseiselle liikuntatavalle. Rakenteiden pinnat ja pin-
takerrosten ominaisuudet ovat suuressa merkityksessä useimmille liikuntahar-
rastajille. Erinäiset urheilulajit, kuten yleisurheilu, palloilulajit, maastoliikunta, 
golf ja myös hevosurheilu edellyttävät rakenteiden pinnoilta tyypillistä ominai-
suutta kyseiselle harrastukselle ja liikuntamuodolle. Toki osa liikuntapaikkojen 
ominaisuuksista muodostuu muulla tavalla, kuten jääkenttien jäädyttämisellä, 
mutta silloinkin rakenteelta, joka sijaitsee jään alla, ja jään pinnalta edellytetään 
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riittävää tasaisuutta omistajan ja kunnossapitäjän näkökulmasta. (InfraRYL 
2006.)  
Kilpaurheilu on asettanut useimmat liikuntapaikkojen ominaisuudet, mutta har-
rastuspohjainen liikkuminen ei aina edellytä rakennetta, joka täyttäisi näin kor-
keat vaatimukset. Turvallisuusnäkökulma on kuitenkin otettava huomioon, ja se 
edellyttää, että pinnan ominaisuudet ovat riittävät aina kyseisen liikuntamuodon 
periaatteita, esimerkiksi pinnan tasaisuuden tai kitkan osalta. Olennaisia omi-
naisuuksia liikuntapaikoille käytettävyyden, turvallisuuden, terveellisyyden ja 
viihtyisyyden kannalta on mm. 
1) Käytettävyys 
 tasaisuus 
 jousto 
 kentän vedenläpäisyvyys 
2) Turvallisuus 
 kitka  
 valaistus 
3) Terveellisyys 
 pölyävyys 
 allergisoivien kasvien ja materiaalien käytön välttäminen 
4) Viihtyisyys 
 tasalaatuisuus ja esteettinen ulkonäkö 
 oikeanlainen valaistus 
(InfraRYL 2006.)   
Liikuntapaikkojen omistajalle on tärkeää käyttöikä, elinkaaritalous ja ylläpidettä-
vyys (kunnossapidon vaatimukset), käyttäjälle liikuntapaikan käytettävyys, tur-
vallisuus, viihtyisyys ja terveellisyys. Erilaiset lait, asetukset, direktiivit ja muut 
säädökset määrittelevät palvelujen ja tuotteiden turvallisuusasioita. Myös yh-
teiskunta asettaa vaatimuksia mm. turvallisuudelle ja erilaisille ympäristövaiku-
tuksille, jotka hoidetaan yleensä jo valittaessa sijoituspaikkaa, mutta ne on osin 
myös hallittava kunnossapidolla ja rakenteellisilla ratkaisuilla. Rakenteen hoidon 
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laadulla (hoitotyön tekninen laatu, määräajat) on suuri merkitys, kun tarkastel-
laan kestoikää sekä rakenteen toimivuutta. (InfraRYL 2006.)  
Kunnossapitokustannukset ovat oleellinen osa rakenteen toimivuuden säilyttä-
misessä ja laadun varmistamisessa joissain tapauksissa. Luonnonnurmikentän 
hoito käyttötunteihin nähden vaatii huomattavasti enemmän kunnossapitoa kuin 
tekonurmikenttä. Kustannukset syntyvät luonnonnurmikentän hoidossa lähinnä 
leikkuusta, kastelusta, lannoituksesta, ilmastuksesta ja paikkauksista. (InfraRYL 
2006.) 
4.3 Jääkenttien hoito 
Kaupungissa sijaitsevat jääkentät kuuluvat yleensä urakoitsijan hoidettaviin alu-
eisiin. Hoidollisiin tehtäviin kuuluu jääkenttien hoito siten, että jääkentät ovat 
talvikaudella käytössä mahdollisimman pitkään ja ne pidetään käyttökuntoisina. 
Kenttien valmistelu ja kunnostus jäädytystä varten, jäädytys, talviauraus sekä 
kentän lanaus jäädytyskauden jälkeen sisältyvät tehtäviin. Pelitoimintaan liitty-
vien rakenteiden, kuten kaukaloiden seinien pystytys, on erikseen sovittavia 
töitä. Hoitotöiden laatuvaatimuksia esitetään taulukossa 1. (Viherympäristöliitto 
2014.)  
Taulukko 1. Jääkenttien hoitotöiden laatuvaatimuksia. (Viherympäristöliitto 
2014.) 
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4.4 Liikuntapaikkojen hoito Turun kaupungin urakassa 
Turun kaupungin ylläpidon urakka-alueilta löytyy moneen eri tarkoitukseen ole-
via liikuntapaikkoja. Ylläpitoa hoitavalle urakoitsijalle Turun kaupunki on laatinut 
tehtäväkortit, joita tulee noudattaa. Omat korttinsa on jalkapallokentille, jalkapal-
lokenttien pukusuojille, lento- ja rantapallokentille, skeittipaikoille ja rullaluistelu-
radoille, jääkenttien jäädytykselle. Tehtäväkortit löytyvät liitteestä 5 tästä opin-
näytetyöstä. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.)  
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5 LUMEN LÄHISIIRTO JA HIEKOITUSHIEKAN POISTO 
5.1 Lumen ja liukkauden hoito katualueella 
Kulkuväylät ja alueet sekä portaat ja luiskat on pidettävä ylläpitoluokituksen mu-
kaisesti käyttökunnossa myös koko talvikauden ajan. Kulkuväylien pinnat tulee 
olla niin puhtaita sekä karkeita, ettei se aiheuta liukastumisen vaaraa tai suis-
tumisen vaaraa. Tätä varten talvella suoritetaan aurauksia sekä hiekoitetaan 
kulkuväyliä. Aina kun aurataan lunta ja hiekoitetaan, syntyy myös muita toimen-
piteitä. Aurattu lumi ja sohjo tulee poistaa ja kuljettaa pois, jos lumitilaa ei ole, 
sekä hiekoitushiekka tulee poistaa keväällä päällystepinnoilta ja viheralueilta. 
Auratun lumen poisto sisältää lähisiirtelyä ennen poiskuljetusta kaupungin alu-
eilla. (Viherympäristöliitto 2014.)   
5.2 Lumen ja sohjon poisto 
Lumen ja sohjon poiston toimenpideajalla tarkoitetaan sateen päättymisestä 
aurauksen loppuun saattamiseen kulunutta aikaa. Sohjo eroaa lumesta siten, 
että se on kosteaa lunta, joka ei ole tarttunut väylän pintaan kiinni. Lumen ja 
sohjon poistoon on ryhdyttävä, kun lumi- tai sohjokerros ylittää paksuudeltaan 
ylläpitoluokituksen mukaisen lähtökynnyksen: 
 kevyen liikenteen A-luokassa 5 cm:n lumikerros tai 3 cm:n sohjokerros 
 kevyen liikenteen B-luokassa 5 cm:n lumikerros tai 3 cm:n sohjokerros 
 kevyen liikenteen C-luokassa 8 cm:n lumikerros tai 3 cm:n sohjokerros 
Lumen ja sohjon poisto tehdään ylläpitoluokan mukaisessa järjestyksessä ja 
toimenpideajassa. 
 kevyen liikenteen A-luokassa lumenpoisto tehdään klo 7.00 mennessä. 
Työn enimmäiskesto on 4 tuntia. 
 kevyen liikenteen B-luokassa lumenpoisto tehdään klo 10.00 mennessä. 
Työn enimmäiskesto on 6 tuntia. 
 kevyen liikenteen C-luokassa lumenpoisto tehdään klo 12.00 mennessä. 
Työn enimmäiskesto on 10 tuntia. 
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Näitä toimenpiteitä suorittaessa täytyy pitää huoli, että pelastusreittien käyttö on 
turvattu kaikissa olosuhteissa. Lumikasoja ei saa kasata edes väliaikaisesti ris-
teysten ja suojateiden näkemäalueille tai siten, että teknisten laitteiden, kuten 
sähkökaappien käyttö estyy. Vapaa kulkuleveys kevyen liikenteen kulkuväylillä 
on 1,5 m. Rakennuksia vasten kasaaminen on myös kiellettyä. Kulkuväylille 
yhdistyvät portaat puhdistetaan samanaikaisesti kulkuväylien kanssa eikä lunta 
saa kasata portaiden, luiskien tai kulkuväylien käsijohteen alle. Erikseen sovit-
taessa voidaan kuitenkin kasata lunta portaiden toiseen reunaan tai keskelle. 
Vapaa kulkuleveys on kuitenkin pidettävä 1,5 metrissä. (Viherympäristöliitto 
2014.)  
5.3 Lumen siirto ja kuljetus 
Lumen lähisiirtelyä suoritetaan alueilla, jossa lumen määrä tai sen sulaminen 
haittaa alueen käyttöä. Vastaanottopaikalla lumi saa sulaa tai haihtua alueen 
käyttöä häiritsemättä. Aurausvallien leikkaamiseen ja lumen poistamiseen ryh-
dytään silloin, kun seuraavan tavanomaisen lumisateen jälkeen aurattu lumi 
kaventaisi väylän poikkileikkausta liikaa, haittaisi alueen käyttöä tai häiritsisi 
näkyvyyttä. Tavanomainen lumisade kattaa alle 15 cm satanutta lunta. Kevyen 
liikenteen väylällä näkemäalue alkaa 10 m ennen risteystä. Päällystetyiltä pin-
noilta lumikasojen siirto tulee suorittaa pois keväällä ennen lumien sulamista, 
jotta pölyäminen vähentyisi. Nurmialueille tulee jättää suojaava lumikerros, ja 
puiden ympärille jätetään halkaisijaltaan metrin levyinen alue, jolta ei poisteta 
lunta. Kasaantunut hiekoitushiekka tulee poistaa päällysteiltä ja viheralueilta 
keväällä. (Viherympäristöliitto 2014.) 
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5.4 Lumen lähisiirto ja hiekoitushiekanpoisto Turun kaupungin urakassa 
5.4.1 Lumen lähisiirto 
Lumen lähisiirtoon kuuluu 150 metrin etäisyydellä tapahtuva lähisiirto ja läjitys 
sekä tarvittavat materiaalit ja siirtoajo kohteeseen. Lumen lähisiirtoon on ryhdyt-
tävä, kun lumivallin korkeus ylittää näkemäalueilla 1 m, ylittää 5 m etäisyydellä 
suojatiestä 0,5 m, vaarantaa liikenneturvallisuutta tai haittaa kunnossapitoa. 
(Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
5.4.2 Lumen varastointi 
Kaupungin hallinnoimia katujen vieri- ja nurmialueita voidaan käyttää lumen va-
rastointiin, kunhan siitä ei aiheudu haittaa liikenteelle tai kunnossapidolle. Puis-
toalueet ovat kuitenkin poissuljettuja lumen varastointiin,  ellei tilaajan kanssa 
ole erikseen niin sovittu. Roskat ja liukkaudentorjuntaan käytetty materiaali tulee 
poistaa lumen varastointiin käytetyltä alueelta 15.5. mennessä. (Turun kiinteis-
töliikelaitos, 2014) 
Tonttien sisäänajoista aukaisu lumeaurauksen jäljiltä kuuluu tontinomistajalle, 
mutta lumen lähisiirrosta ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa kiinteistöjen omis-
tajille. Läjityksen aiheuttamat vahingot ja niiden korvaaminen kuuluvat urak-
kaan. (Turun kiinteistöliikelaitos, 2014) 
Lumen kuormaus ja poiskuljetus toteutetaan tilaajan erillisen tilauksen perus-
teella. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
5.5 Hiekoitushiekan poisto 
Turun kaupungissa hiekoitushiekka on poistettava kaupungin vastuulla olevilta 
päällystetyiltä ajoradoilta, kevyen liikenteen väyliltä, portailta, luiskilta, linja-
autopysäkkien odotustilasta, pysäköintialueilta ja muilta yleisiltä alueilta sekä 
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viheralueilta. Työhön sisältyy harjauksen vettä käyttäen ja pesun kertaalleen. 
Hiekoitushiekan kuormaus ja poiskuljetus sisältyvät myös urakkaan, samoin 
tarvittavat materiaalit sekä siirtoajo kohteeseen. (Turun kiinteistöliikelaitos 
2014.) 
Poisto suoritetaan keväällä välittömästi, kun lumi on sulanut eikä oletettavasti 
liukkaudentorjuntaa enää tarvita. Viheralueilla poisto suoritetaan välittömästi, 
kun lumi ja jää ovat sulaneet, viheralueet kuivuneet ja kestävät työn edellyttä-
män liikkumisen.  Poiston ajankohta tulee ilmoittaa tilaajalle ennen kuin työt 
aloitetaan, ja poisto tulee olla suoritettu 15.5. mennessä. (Turun kiinteistöliikelai-
tos 2014.) 
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6 KIINTEISTÖN HOITOVELVOITTEET 
6.1 Kunnossapito 
Tontinomistajan tehtävät lain mukaan ovat seuraavanlaisia: 
 tontin kohdalla oleva jalkakäytävä on pidettävä käyttökelpoisena poista-
malla jalankulkua haittaava lumi ja jää. 
 liukkauden torjunta sekä liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen 
poistaminen jalkakäytävältä. 
 jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit tulee tarvittaessa pois-
taa 
 jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun lumettomana ja jäät-
tömänä pitäminen 
 tontille johtavankulkutien kunnossapito sisältää rummun auki pitämisen ja 
aurausvallin poistamisen.  
Kunnan/kaupungin tehtävät ovat lain mukaan: 
 sisältää kaikki kadun kunnossapitoon kuuluvat mitä ei ole erikseen ton-
tinomistajan tehtäväksi säädetty. 
 sisältää pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattomat ja ja-
lankulku- sekä pyörätien kunnossapidon. 
 kunta/kaupunki voi päättää pihakadun, kävelykadun ja muun erityistä lii-
kennetarvetta palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden jakautumi-
sesta.  
 kunnanhallituksen tai lautakunnan tulee päättää kunnossapitotyön yhtey-
dessä päällystettävän kadun päällysteaine.  
(Kunnossapitolaki 1978.) 
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6.2 Puhtaanapito 
Tontinomistajan tehtävät puhtaanapitovelvollisuuteen liittyen: 
 katu on pidettävä puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, 
enintään 15 metrin leveydeltä. 
 puhtaanapitovelvollisuus ulottuu kadun kulmauksessa puhtaana pidettä-
vän alueen ulkorajojen leikkaukseen asti. 
 tontinomistaja ei ole velvollinen puhtaana pitämään pyörätietä tai jalka-
käytävää, joka sijaitsee ajoradan vastakkaisella puolella. 
 kun sama kadunosa on kahden tai useamman tontinomistajan pidettävä 
puhtaana, pitää jokainen puhtaana sen alan, joka on lähempänä hänen 
kuin toisen tonttia.  
 istutusalue ei kuulu siihen alueeseen, jonka tontinomistaja on velvollinen 
pitämään puhtaana, mutta istutuksen kautta tontille johtavat kulkutiet on 
tontinomistajan pidettävä puhtaana. Katu kuitenkin on tällaisella alueella 
pidettävä puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontin rajasta. 
 tontinomistajalle kuuluu kuitenkin enintään 3 metrin etäisyydelle tontin ra-
jasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueel-
la roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistiminen. 
Edellyttää niittämistä, mutta ei kuitenkaan koneellista leikkaamista.  
 kunnan/kaupungin istuttaman puun, pensaan tai kasviryhmän hoitami-
seen ei ole velvollisuutta eikä myöskään liikennemerkkien tai muiden lait-
teiden puhtaana pitämiseen.  
 tontin rajoittuessa puistoon tai muuhun yleiseen alueeseen niin, että ton-
tille johtaa kulkutie alueen kautta, on tontinomistaja velvollinen pitämään 
pääsytien puhtaana enintään 24 metrin etäisyyteen tontin rajasta. 
(Kunnossapitolaki, 1978) 
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Kunnan/Kaupungin puhtaanpito tehtävät: 
 kadun puhtaanapito kuuluu muilta osin kunnalle/kaupungille. Heidän vel-
vollisuus on myös pitää puhtaina kadulla olevat istutukset, korokkeet, 
suojakaiteet, liikennemerkit, kadun kalusteet ja muut vastaavat laitteet. 
 jos alueella, jonka puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle, harjoitetaan 
kaupankäyntiä kunnan erityisellä luvalla, on myyntialue kunnan toimesta 
puhdistettava kaupanteon aiheuttamista roskista, ellei toisin ole sovittu. 
Esim. torialueet. 
Puhtaanapitovelvoitteet jakautuvat kuvan 2. mukaisesti. 
 
Kuva 2. Puhtaanapitovelvoitteet (Kunnossapitolaki 1978.) 
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Kunta voi antaa tarkemmat määräykset siitä, miten kadun ja yleisten alueiden 
kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut 
velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Ne voivat koskea 
kunnossapito- ja puhtaanapitotyön suoritustapaa ja siinä käytettäviä aineita se-
kä laitteita, suoritusaikaa, lumen käsittelyä, sijoittamista ja poiskuljetusta, katu-
jen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossapitoluokkiin 
ja puhtaanapitoluokkiin. Määräysten laatimista koskevaan menettelyyn sovelle-
taan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä osuutta rakennusjärjestyksen 
laatimisesta. Määräykset annetaan kunnan päätöksellä, ja ne on annettava alu-
eelliselle ympäristökeskukselle sekä poliisille tiedoksi. (Kunnossapitolaki 1978.) 
6.3 Kiinteistövelvoitteet Turussa 
Kuvassa 3 kuvataan katualueiden hoitovastuu Turussa kiinteistön omistajan ja 
kaupungin kannalta. 
 
Kuva 3. Vastuut katualueiden hoidosta Turussa. (Turun kiinteistöliikelaitos 
2014.) 
 TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ |  Jaakko Iisakkala  
 
31
Turun kaupungin ylläpidon urakka-alueilla kuuluu urakoitsijalle vesakoiden rai-
vaus sekä pensaiden, köynnösten ja puiden hoitotyöt tehtäväkortteja noudatta-
en. Nurmen tai niityn niitto sekä alueen puhtaanapito kuuluvat taas kiinteistölle. 
(Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
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7 YLLÄPIDON ALUEURAKKA,  RAUNISTULA-
PAATTINEN 
7.1 Sisältö pääasiallisesti 
Turun kiinteistöliikelaitos on käynnistänyt alueidensa alueurakoinnin kilpailutuk-
sen, ja Destia Oy voitti alueen Raunistula–Paattinen tarjouskilpailun. Sopimuk-
sen kohde on Turun kaupungin alue Raunistula–Runosmäki–Maaria–Paattinen 
katu- ja viheralueiden ympärivuotiset hoito- ja ylläpitopalvelut. Urakka-
alueeseen kuuluu pääosin Turun pohjoisosan kerros- ja pientalojen kaava-
alueita. Urakkaan kuuluu myös metsänhoitotöitä, jotka saattavat sijaita muilla 
kuin asemakaavoitetuilla alueilla. Metsänhoitotöitä kyseisessä alueurakassa on 
1 ha/vuosi. Urakka-alueella tehtävät urakkasopimuksen mukaiset työt pitävät 
sisällään tavanomaisia katu- ja viheralueiden talvi- ja kesähoitoon liittyviä töitä. 
Näitä töitä ovat mm. lumen auraus, liukkauden torjunta, lumen lähisiirto, lumen 
kuormaus, hiekoitushiekan poisto, puhtaanapito, nurmikoiden ja puiden leik-
kaus, leikkipaikkojen sekä varusteiden ja laitteiden hoito. (Turun kiinteistöliike-
laitos 2014.)  
Päätehtäviä urakassa ovat 
 talvikunnossapito 
 ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien ylläpito 
 viheralueiden ylläpito 
 leikkipaikkojen ylläpito 
 liikuntapaikkojen ylläpito 
(Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
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7.2 Urakka-alue 
Liitteessä 3 esitettynä urakka-alueeseen kuuluvat kadut. Kuvassa 4. Urakka-
alue ja taulukossa 2. Raunistula-Paattinen alueen leikkipaikat listattuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Urakka-alue Raunistula–Paattinen. 
Varusteet urakka-alueella   Määrä 
 
Linja-autopysäkit    208  kpl 
Linja-autopysäkeillä olevia bussikatoksia  53 kpl 
Penkkejä     101  kpl 
Roskakoreja    179  kpl 
Portaalit (vaijeri-, kehä- tai ulokeportaali)  26  kpl 
Ajojohde/kaide    63  kpl 
Liikennevaloristeyksiä    9  kpl 
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Taulukko 2. Leikkipaikat Raunistula–Paattinen. 
 
 
 
 
 
 
Liikuntapaikat: 
 Jukolanpuisto PA 
 Kärsämäki  PA 
 Nunnavuori koulu PA 
 Paltta(Kylässuonkenttä) 
PA/LE 
 Pulmussuonpuisto PA 
 Runosmäen koulu PA 
 Turun lyseo PA/KA 
 Runosmäen skeittipaikka SK 
 Ilmestyspäivän kenttä PA 
 Jäkärlän pallokenttä PA 
 Moision koulun kenttä  PA/KA 
 Paattisten koulun kenttä 
PA/KA 
 Tortinmäki PA/LE 
 Tyytikinpesä PA 
 Moision skeittipaikka SK 
PA= Pallokenttä, LE= Lentopallokenttä, KP= Koripallokenttä, SK= Skeitti, KA= 
Kaukalo 
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8 URAKAN VALMISTELU 
8.1 Tyypillinen ketju ennen urakkasopimusta 
Urakoitsija tutustuu alueeseen, jonka jälkeen jättää tarjouksen. Urakoitsija vali-
taan, pidetään sopimuskatselmus. Sopimuskatselmuksen jälkeen on maasto-
katselmus. Maastokatselmuksessa käsitellyt asiat käydään läpi vielä kertaalleen 
ja sitten allekirjoitetaan sopimus. Tämän jälkeen pidetään vielä 1. sopimusko-
kous. 
Ennen urakkatarjouksen jättämistä urakoitsija tutustuu huolella tulevaan urakka-
alueeseen, minä jälkeen jättää oman tarjouksensa. Urakoitsijan on hyvä selvit-
tää sen hetkinen laatutaso huolella verrattuna tulevaan vaadittuun laatutasoon 
ja se, aiheuttaako laatutason oikeaksi saattaminen urakoitsijalle lisäkustannuk-
sia. Tarjousten perusteella tilaaja valitsee toteuttavan urakoitsijan. 
(M.Kuusisto&R.Kuusela, henkilökohtainen tiedonanto, 25.4.2015.) 
Sopimuskatselmuksen tarkoitus on varmistaa, että tilaaja ja urakoitsija ovat 
ymmärtäneet sopimuksen sisällön samalla tavalla, eikä se sisällä sellaisia asioi-
ta, jotka estäisivät sopimuksen syntymistä(M.Kuusisto&R.Kuusela, henkilökoh-
tainen tiedonanto, 25.4.2015.) 
Urakka-alueella voi olla jälkeenjäämää eli eroja nykyisen laatutason ja vaaditun 
laatutason välillä kuntotilan osalta. Uusi urakoitsija ei voi noudattaa urakan vaa-
timuksia ennen kuin jälkeenjäämä poistetaan. Jälkeenjäämä verrattuna uuteen 
sopimukseen voi johtua siitä, että uudet laatuvaatimukset edellyttävät rakenteil-
ta sellaisen kuntotilan ylläpitoa, jota niillä ei koskaan ole ollut, tai sitten siitä, että 
edellisen urakkakauden aikana kuntotila on päässyt alittamaan sopimuksessa 
vaaditun. Mahdollinen jälkeenjäämä todetaan maastokatselmuksessa. 
(M.Kuusisto&R.Kuusela, henkilökohtainen tiedonanto, 25.4.2015.) 
Maastokatselmuksessa mukana on tilaaja, entinen urakoitsija ja tuleva urakoit-
sija. Siellä tulee sopia, mitkä asiat tilaaja vaatii vanhan urakoitsijan toimesta 
suorittavan loppuun ja mihin mennessä, ja mitkä taas uusi urakoitsija laittaa eril-
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lisellä korvauksella kuntoon. Edelleen on mahdollista, että jos jälkeenjäämä ver-
rattuna uusiin laatuvaatimuksiin ei ole poistettavissa, uuden urakoitsijan ei tar-
vitse noudattaa kaikkia laatuvaatimuksia tältä osin. Yksimielisyys urakan lähtöti-
lanteesta on tärkeä edellytys sille, että asiat myöhemmin sujuvat ilman vaikeuk-
sia. Kun asiat on saatu sovittua, tehdään sopimus. (M.Kuusisto&R.Kuusela, 
henkilökohtainen tiedonanto, 25.4.2015.) 
ELYn urakassa erona kaupungin urakkaan on se että, katselmuksessa käydyt 
asiat tulee liittää itse sopimustekstiin, jotta ne ovat päteviä. Kaupungin urakassa 
taas maastokatselmuksessa käydyt asiat lisätään sopimuksen liitteeksi, ja näin 
ollen liitteet kuuluvat osaksi sopimusta. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen en-
simmäisessä kokouksessa voidaan vielä täydentää sopimukseen liittyviä asioi-
ta. (R.Kuusela, henkilökohtainen tiedonanto, 25.4.2015.) 
8.2 Urakka-aikaiset katselmukset Turun kaupungissa 
Ennen työn aloitusta pidetään aloituskatselmus/maastokatselmus urakka-
alueella. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan silmämääräisesti urakka-alueen 
kunto sopimusasiakirjojen mukaiseen hoitotasoon verrattuna. Aloituskatselmuk-
sessa todetaan myös eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat 
tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. 
(Turun kiinteistöliikelaitos, 2014)  
Urakan aikana kesä- tai talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella 
katselmus, jonka tarkoituksena on todeta silmämääräisesti urakka-alueen kunto 
ja mahdolliset poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen 
nähden. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
Kausikohtaisessa katselmuksessa tulisi päästä yksimielisyyteen siitä, jääkö 
osapuolille jotain saatavia tai tekemättömiä töitä seuraavaan kauteen. Luovut-
tamalla urakka paloittain vähennetään loppukatselmukseen jääviä asioita. En-
simmäisessä kausikokouksessa (kesä tai talvi) todetaan, miten jälkeenjäämien 
kanssa on toimittu, jotta uusi kausi pystytään aloittamaan ns. puhtaalta pöydäl-
tä.  Asiakastyytyväisyyden kannalta on myös hyväksi, että keskeneräiset asiat 
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sovitaan kauden lopussa ja seuraava jakso voidaan aloittaa ilman ongelmia. 
(R.Kuusela, henkilökohtainen tiedonanto, 25.4.2015.) 
Loppukatselmuksessa todetaan silmämääräisesti sopimusasiakirjojen mukais-
ten laatuvaatimustentäyttyminen urakka-alueen kunnossa. (Turun kiinteistöliike-
laitos 2014,) 
 TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ |  Jaakko Iisakkala  
 
38
9 HUOMIOITAVIA ASIOITA TURUN KAUPUNGIN 
URAKAN VAATIMUKSISTA  
9.1 Laatu Turun kaupungin urakassa 
Asukastyytyväisyyttä ja palvelun laatutasoa mitataan kesäkaudella 1.6.–31.10. 
ja talvikaudella 1.11.–31.5. asukaskyselyiden avulla sekä jatkuvasti tilaajan 
edustajien toimesta. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) Palveluntuottajalla on 
mahdollisuus enintään 5 prosentin kannusteeseen hyvin toteutuneesta laadus-
ta, kun taas huonosti toteutetusta laadusta on mahdollisuus saada sanktio 
enimmillään 5 prosenttia laskutuskauden tehtävistä. (Turun Hankinta- ja logis-
tiikkakeskus 2014.)  
9.1.1 Laatutason mittaaminen tilaajan edustajien toimesta 
Tilaajan edustajat, jotka ovat nimettyinä valvontaan, arvioivat toteutunutta laatu-
tasoa kalenterikuukausittain ja vertaavat sitä tehtäväkorteissa asetettuihin vaa-
timuksiin nähden ja antavat arvosanan 0–5. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.)  
0 Toimenpidekynnykset ovat täyttyneet, mutta toimenpiteitä ei ole 
 aloitettu. Toimenpiteet ovat käynnissä, mutta sopimuksen mukai-
 nen toimenpideaika on selvästi ylitetty. 
1 Toimenpiteet on suoritettu, mutta työn jäljessä on puutteita sopi-
 muksen mukaiseen laatutasoon verrattuna. 
2 Toimenpiteet on suoritettu pääsääntöisesti urakka- 
 asiakirjoissa kuvatun laatutason mukaisesti. 
3 Toimenpiteet on suoritettu kaikilta osin vähintään urakka- 
 asiakirjoissa kuvatun laatutason mukaisesti, monin paikoin myös 
 ajallisesti ja/tai laadullisesti vaadittua paremmin. 
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4 Toimenpiteet on suoritettu pääsääntöisesti asiakirjoissa kuvattua 
 laatutasoa paremmin ajallisesti ja/tai laadullisesti. Urakoitsijan koe-
 taan toteuttaneen ennakoivaa ylläpitoa. 
5 Toimenpiteet on toteutettu sekä ajallisesti että työn jäljen osalta 
 kauttaaltaan erinomaisesti sekä ennakoivasti. 
(Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
Tilaajan edustajien arvioinnit lasketaan kuukausitulosten keskiarvona erikseen 
sekä talvi- että kesäkaudella. Yhden kauden (kesä/talvi) kokonaisarvosana 
muutetaan kannusteen tai sanktion laskennassa käytettäväksi prosenttiluvuksi 
taulukon 3 mukaisesti. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
Taulukko 3. Arvosanojen muunto prosenteiksi.  (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
 
9.1.2 Laatutason mittaaminen asukaskyselyiden avulla 
Asukaskyselyllä arvioidaan toteutunut laatutaso urakka-alueella. Alueen asuk-
kaista on koottu tietty määrä kyselyyn osallistujia, joille lähetetään ulkopuolisen 
palveluntuottajan toimesta vähintään kerran kuussa kysely ajankohdan toteutu-
neesta laatutasosta. Kysely on muotoa, jossa vastaajat vastaavat; kyllä/ osin/ 
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ei. Kyllä -vastauksesta saa 100 %, osin 50 % ja ei –vastauksesta saa 0 %. Vas-
tauksista on rajattu pois sopimuksen ulkopuolisia tehtäviä koskevat palautteet 
sekä liikuntapaikkojen hoitoa koskevat vastaukset. (Turun kiinteistöliikelaitos, 
2014)  
Asukaspalautteesta muodostuu arvosana kesäkaudelle annettujen arviointien 
kumulatiivisena keskiarvona, kuten myös talvikaudelle. Asukaskyselyiden arvo-
sanan muodostuminen poikkeaa tilaajan edustajan arvioinnista siten, ettei sitä 
lasketa kuukausitulosten keskiarvona, vaan kaikilla palautteilla on toisiinsa näh-
den yhtäläinen painoarvo. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
9.1.3 Sopimuskannusteen tai sanktion määräytyminen 
Sopimuskannuste ja sopimussanktio lasketaan alueurakan vuosihinnasta kau-
den pituuden mukaan. Tilaajan edustajien laatutason mittaustulosta ja asukas-
kyselyiden laatutason mittaustulosta painotetaan suhteessa 30/70. Euromääräi-
nen summa sopimuskannusteelle tai sanktiolle määräytyy erikseen sekä kesä- 
että talvikaudelle em. mittaustulosten painotetusta keskiarvosta taulukon 4 mu-
kaisesti. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.)  
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Taulukko 4. Painotetun keskiarvon mukainen sanktio (Turun kiinteistöliikelaitos 
2014.) 
 
9.2 Tehtäväkortit Turun kaupungin urakassa 
Urakkaan kuuluvat tehtävät tulee suorittaa tehtäväkorttien mukaisessa laajuu-
dessa ja niissä olevan laatutason mukaisesti urakoitsijan itsenäisesti järjestä-
mänä ja organisoimana. Tehtävät tulee suorittaa siten, että tilaajan sopimus-
asiakirjoihin kirjatut tavoitteet täyttyvät. Laatu todetaan silmämääräisesti tai mit-
taamalla. Tehtäväkortit esitetään liitteessä 5. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.)  
9.2.1 Tehtäväkohtaiset erot ELYn ja Turun kaupungin välillä 
Tehtäväkortit ovat ELYn urakoissa ja Turun kaupunginurakoissa vaikeasti ver-
rattavissa, koska luokitukset ovat eri töissä erilaiset kaupungissa ja taajama-
alueen ulkopuolella. Taulukoissa 5 ja 6 on kuitenkin esitettynä esimerkkejä 
ELYn alueurakan ja Turun kaupungin alueurakan tehtäväkohtaisista eroista. 
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Taulukko 5. Esimerkki ELYn ja Turun kaupungin tehtäväkohtaisista eroista. (Lii-
kennevirasto, 2015; Turun kiinteistöliikelaitos, 2014) 
 
Taulukko 6. Esimerkki ELYn ja Turun kaupungin tehtäväkohtaisista eroista. (Lii-
kennevirasto 2015 ; Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
Puiden hoito. Runko‐ ja juurivesojen poisto 
ELY  Kaupunki 
T1, E1  T2, E2, N  A1  A2  A3  B 
1 vuoden vä‐
lein 
3 vuoden 
välein 
Vesoja ei 
synny 
Poistetaan 
viimeistään 
kasvukauden 
lopulla 
Poistetaan 
viimeistään 
joka toisen 
kasvukauden 
lopulla 
Sovitaan 
erikseen
 
9.2.2 Äkilliset hoitotyöt 
Alueurakoissa urakoitsija on järjestänyt ympärivuorokautisen päivystyksen äkil-
lisiä hoitotöitä varten. Tilanteet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 
 reikä päällysteessä 
 kaivonkansi irronnut 
 kuormasta pudonnut jotain tielle 
 merkki vaurioitunut 
 rumpu tukossa. 
Tieto tulee urakoitsijalle. (ELY) 
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 Tienkäyttäjä soittaa tienkäyttäjän linjalle, josta tieto välitetään urakoit-
sijalle 
 Tilaajalla velvollisuus ilmoittaa havainnot urakoitsijalle 
 Urakoitsija huomaa itse vahingon 
Tieto tulee urakoitsijalle. (Turun kaupunki) 
 Käyttäjät ilmoittavat Turun kaupungin asiakaspalveluun, josta tieto 
urakoitsijalle 
 Tilaajan kanssa viikoittaisissa palavereissa tulee ilmi 
 Urakoitsija huomaa itse vahingon 
Liikkeelle lähdetään. (ELY)  
 Jos, tulee toimenpidepyyntö niin asia tarkistetaan välittömästi 
 Harkinnan varaisesti vahingon mukaan liikenneturvallisuutta vaaran-
tamatta 
Liikkeelle lähdetään. (Turun kaupunki) 
 Vaatimus 2h lähtövalmius työaikana, 4h työajan ulkopuolella 
 Lähdettään heti, jos liikennettä vaarantava  
Urakkahintaan kuuluminen. (ELY) (Turun kaupunki) 
 Toimenpidepyynnöt laskutetaan erikseen 
(P.Salo, henkilökohtainen tiedonanto 23.4.2015.) 
9.3 Resurssit 
Urakoitsijalla tulee olla käytössä sellaiset resurssit, jotta ne riittävät palvelun-
tuottamiseen. Urakoitsijalla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus infran 
ylläpidon alueurakoista, jossa on hyväksyttävästi toiminut päätoteuttajana (pää-
urakoitsijana) viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. (Turun Hankinta- ja logistiik-
kakeskus 2014.) Aliurakoitsijoilla tulee olla kokemusta aliurakkaansa vastaavis-
ta töistä (Turun Hankinta- ja logistiikkakeskus 2014.)  
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9.3.1 Työnjohdon vaatimukset Turun kaupungin urakassa 
Urakoitsijan tulee nimetä aluevastaava,  katu- ja vihertyöjohtajat (1 katutyönjoh-
taja + 1 vihertyönjohtaja ja näille varahenkilöt), joilla tulee olla vähintään 5 vuo-
den työkokemus alaltaan, näistä viidestä vuodesta 3 vuotta tulee olla työnjohto-
tehtävistä. Aluevastaava saa toimia myös vastaavana työnjohtajana. Työnjohta-
jien tulee olla vastuullisia ja ammattitaitoisia. He ohjaavat ja valvovat työtä ja 
heille tulee olla nimettynä myös varahenkilöt, jotka täyttävät tilaajan vaatimuk-
set. Työnjohdossa työskentelevillä tulee olla tie tai katuturva 2. Muilta työnteki-
jöiltä riittää voimassa oleva tie tai katuturva 1. (Turun Hankinta- ja logistiikka-
keskus 2014.) Vaatimukset esitetään taulukossa 7. Vertauspohjana taulukko 8. 
ELYn urakoista. 
Taulukko 7. Työnjohdon vaatimukset Turun kaupungin urakassa. 
hlö  kokemus  määrä 
Katutyönjohtaja  Työkokemus alaltaan vähintään 5 vuotta, näistä vähintään 3 vuotta työnjohtotehtävis‐
sä 
1 
Vihertyönjohtaja  Työkokemus alaltaan vähintään 5 vuotta, näistä vähintään 3 vuotta työnjohtotehtävis‐
sä 
1 
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Taulukko 8. Vertauksena työnjohdon vaatimukset ELYn urakassa. 
Erittäin vaativa alueurakka 
hlö 
tekninen koulu‐
tus  kokemus  määrä 
Vastuunalainen työnjohtaja
(työsuhteessa urakoitsijaan) x 
Maanteiden ympä‐
rivuotinen  hoito 
työnjohdolliset 
tehtävät vähintään 
5 vuotta 
1 
Päätoiminen apulainen 
(työsuhteessa urakoitsijaan) x 
Maanteiden ympä‐
rivuotinen  hoito 
työnjohdolliset 
tehtävät vähintään 
3 vuotta 
1 
Apulainen tai työnjohtaja  ‐  Vähintään  1  vuo‐den hoitokokemus  1 
Vaativa alueurakka 
hlö 
tekninen koulu‐
tus  kokemus  määrä 
Vastuunalainen työnjohtaja
(työsuhteessa urakoitsijaan) x 
Maanteiden ympä‐
rivuotinen hoito 
työnjohdolliset 
tehtävät vähintään 
3 vuotta 
1 
Päätoiminen apulainen 
(työsuhteessa urakoitsijaan) x 
Maanteiden ympä‐
rivuotinen hoito 
työnjohdolliset 
tehtävät vähintään 
1 vuosi 
1 
Apulainen tai työnjohtaja  Tekninen koulutus tai vähintään 1 vuoden hoitokokemus  1 
Perus alueurakka 
hlö 
tekninen koulu‐
tus  kokemus  määrä 
Vastuunalainen työnjohtaja
(työsuhteessa urakoitsijaan) x 
Maanteiden ympä‐
rivuotinen hoito 
työnjohdolliset 
tehtävät vähintään 
1 vuotta 
1 
Päätoiminen apulainen 
(työsuhteessa urakoitsijaan)
Tekninen koulutus tai vähintään 1 
vuoden hoitokokemus  1 
Apulainen tai työnjohtaja  ‐  ‐  ‐ 
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ELYssä sekä Turun kaupungilla on myös määritetty sijaisuusvaatimukset työn-
johdolle 
 ELYssä vastuunalaisella työnjohtajalla tulee olla samoilla kokemus- sekä 
koulutusvaatimuksilla oleva henkilö, joka toimii sijaisena kun vas-
tuunalainen työnjohtaja on yhtäjaksoisesti poissa yli 4 viikkoa. Lyhyem-
män poissaolon ajan sijaisena saa toimia päätoiminen apulainen tai apu-
lainen/työnjohtaja. (Liikennevirasto 2015.) 
 Turun kaupungin urakassa sekä vihertyönjohtajalla että katutyönjohtajal-
la tulee olla samoilla kokemusvaatimuksilla olevat henkilöt nimettynä si-
jaiseksi. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
9.3.2 Tehtäväkohtaiset henkilövaatimukset 
Tehtäväkohtaisia henkilövaatimuksia Turun kaupungin urakassa on: 
 puunhoitotehtävissä toimivalla tulee olla arboristin tutkinto 
 leikkipaikkojen tarkastuksia suorittavalla tulee olla leikkipaikkatarkastus-
ten peruskurssi suoritettuna sekä vähintään 3 vuoden kokemus leikki-
paikkojen toiminnallisista tarkastuksista. 
 tulityötä tekevillä tulityökortti  
 kasvinsuojeluaineita käyttävällä tulee olla kasvinsuojelukoulutus ja -
tutkinto  
 varoitusvaatetus tulee olla liikennealueilla työskenneltäessä standardin 
SFS-EN 471:2003 vaatimusten mukainen. Liikenneohjaustyössä luokka 
3, muissa töissä luokka 2  
(Turun Hankinta- ja logistiikkakeskus 2014.) 
9.3.3 Aliurakoitsijat Turun kaupungin urakassa 
Urakoitsijan on valvottava itse oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon osaamis-
ta ja työsuoritusta, sekä hankintojensa ja aliurakoitsijoiden tekemien töiden kel-
 TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ |  Jaakko Iisakkala  
 
47
vollisuutta, jotta sopimuksen mukainen laatu täyttyy. (Turun kiinteistöliikelaitos 
2014.) 
Alihankintaketju saa olla enintään mallia 1+2 (pääurakoitsija-aliurakoitsija-
aliurakoitsijan aliurakoitsija). Aliurakoitsijalla tulee olla kokemusta aliurakkaansa 
vastaavista tehtävistä. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
9.3.4 Tavoitettavuus Turun kaupungin urakassa 
Urakoitsijan tulee olla tavoitettavissa Turun kaupungin urakassa seuraavasti: 
 urakoitsijan tulee olla sopimusalueen käyttäjien tavoitettavissa arkisin 
kello 7.00–16.00 ja muina aikoina käyttäjien tulee olla mahdollista jättää 
urakoitsijalle viesti.  
 lähtövalmius tulee hoitaa siten, että urakoitsija on normaali työaikana 2 
tunnin lähtövalmiudessa ja muina aikoina 4 tunnin lähtövalmiudessa. 
Huom. Varallaolosta ei makseta erillistä korvausta.  
 urakoitsijan tulee vastata 5 vuorokauden sisällä asiakaspalautteeseen, 
joka koskee työn suorittamista. Vastaus tilaajan käytössä olevaan Paikal-
la -palvelun kautta 
 laadun alittuessa tai urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suoritusta, työ-
suorituksen aloittamista, on tilaaja oikeutettu määräämään urakoitsija 
urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin 1 tunnin kuluessa määräyksestä, ellei 
muuta ole sovittu 
 urakoitsijan tulee kirjata ja dokumentoida kaikki tilaajalta tulleet huomau-
tukset palvelun tai kaluston laadusta ja vastata reklamaatioon 2 vuoro-
kauden kuluessa, sekä ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin virheen korjaa-
miseksi.  
(Turun Hankinta- ja logistiikkakeskus 2014.) 
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9.3.5 Kalusto 
Kalustovaatimuksia Turun kaupungin urakassa: 
 urakoitsijalla tulee olla itsellään kaikki työvälineet, koneet ja laitteet 
 koneille ja laitteille tehtävä vastaanottotarkastukset 
 työ- ja suojatelineille, nostolaitteille ja vastaaville laitteille ja välineille teh-
tävä käyttöönottotarkastus sekä käytön aikaiset kunnossapitotarkastuk-
set  
 työkoneilla ikää enintään 20 vuotta (ensimmäinen hyväksytty käyttöönot-
tovuosi 1995) 
 todistettavasti peruskorjattu ja vähintään vuoden 1995 Euro-päästönormit 
täyttävä kalusto hyväksytään 
 erikoiskalustona vaaditaan lumilinkojen käyttöä 
 poikkeusolosuhteissa käytettävällä lisä- ja varakalustolla ei ole ikärajoi-
tusta ja sen on oltava tarvittaessa tilaajan käytettävissä tuntihinnalla il-
moitettavan vasteajan puitteissa 
 kaluston tulee olla Ces-merkitty ja sen tulee täyttää Suomessa vaaditut 
työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset 
(Turun Hankinta- ja logistiikkakeskus, 2014) 
9.3.6 Tietotekniikka 
Tietotekniikan vaatimukset Turun kaupunginurakassa: 
 Tekla WebMap karttasovelluksen käyttöä edellytetään  
 työasemavaatimuksena Microsoft. NET Framework 4 asennettuna (Clint 
riittää)  
 selain Internet Explorer 8,9,10 tai 11 
 käyttöjärjestelmä Windows 7 tai 8 tai Vista Business 
(Turun Hankinta- ja logistiikkakeskus, 2014) 
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9.4 Turvallisuus 
Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusasiakirja huomioon urakkahintaa laskiessaan 
sekä urakoitsijan turvallisuussuunnitelmaa laatiessaan. Urakoitsija on sopimuk-
sen puitteissa itse vastuussa suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta voi-
massaolevan lainsäädännön ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti. (Turun kiinteis-
töliikelaitos 2014.)  
Urakoitsija on velvollinen ennen töiden aloittamista nimeämään työkohteeseen 
työturvallisuudesta vastaavan henkilön. Henkilö huolehtii urakoitsijan työturvalli-
suusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja hoitaa tiedo-
tuksen työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille. (Turun kiinteistöliikelai-
tos 2014.)  
Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien turvallisuudesta 
vastaavat henkilöt niin urakoitsijoiden kuin kolmansien osapuoltenkin taholta. 
(Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työn vaikutuspiiris-
sä oleville työntekijöille, eikä työssä mukana oleville henkilöille. Ruuhka-aikaan 
vilkasliikenteisillä väylillä ja maanteiden risteysalueilla on vältettävä työskente-
lyä, joka aiheuttaa vaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. lumen auraus ja kuormaus 
sekä puiden leikkaaminen. (Turun kiinteistöliikelaitos 2014.) 
9.5 Aikataulu 
9.5.1 Leikkipaikat: 
 leikkipaikkojen rutiininomainen tarkastus tehdään viikoittain. 
 leikkipaikkojen toiminnallinen tarkastus tehdään 1-3 kk välein. 
 leikkihiekka vaihdetaan kerran vuodessa, aikavälillä kevään lumen sulet-
tua – kesäkuun ensimmäiseen viikkoon mennessä 
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9.5.2 Viherhoito 
 kastelujärjestelmät tyhjennetään ennen pakkasten tuloa 
 muotoon leikattavat puut leikataan kevättalvisin ennen lehtien aukeamis-
ta 
 niittyjen ja pientareiden niitto tehtävä viimeistään heinäkuun loppuun 
mennessä 
 hiekoitushiekka poistettava viheralueilta keväällä heti kun lumi ja jää ovat 
sulaneet, viheralueet kuivuneet ja kestävät työn edellyttämän liikkumisen 
(työkoneet), kuitenkin 15.5. mennessä 
lumenvarastointiin käytettävät alueet siivottava roskista ja hiekoitushie-
kasta 15.5. mennessä. 
9.5.3 Liikuntapaikat 
 hoitotason 1 jalkapallokentät tulee olla pelattavassa kunnossa ja tasai-
nen 15.4–15.10 
 hoitotason 2 jalkapallokentät tulee olla pelattavassa kunnossa ja mahdol-
lisimman tasainen 1.5–30.9 
 lentopallo- ja rantalentopallokenttien verkot tulee asentaa 1.5 mennessä, 
poistaa 15.9 -30.9 välillä. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Alunperäinen tavoite työllä oli käydä asioita läpi viher-, leikkipaikkojen ja liikun-
tapaikkojen hoidollisista näkökulmista, mutta työn edetessä toiveita tuli lisää 
erinäisistä ylläpidon alueurakan osa-alueista. Kyseiset osa-alueet liittyvät siten 
toisiinsa sekä alkuperäiseen tavoitteeseen, että kaupungin hoitourakassa ja 
kaupunkiympäristössä kaikki korostuvat eri tavalla kuin maanteiden urakkaa 
hoitaessa. Tavoitteena oli myös listata urakan valmistelua koskevia asioita sekä 
huomioon otettavia kaupunginurakan laskennassa. 
Tavoite selkeytyi lopulta siihen muotoon, että käydään läpi hoitotoimenpiteiden 
lisäksi urakanvalmisteluketju, mitä sen ketjun eri osioissa täytyy huomioida. Se-
kä Turun kaupungin urakan erinäisiä vaatimuksia, mitkä laskettaessa ja valmis-
teltaessa on hyvä huomioida. Kaikkea asiaa ei tulla ikinä saamaan dokument-
tiin, koska tietoa ja kokemuksia on eri ihmisillä eri asioista eri määrä.  
Kokemuksien mukaan henkilö, joka on laskenut vain ELY:n urakoita ja laskee 
ensimmäistä kertaa kaupunkiin sijoittuvaa urakkaa, aliarvioi helposti erimerkiksi 
liikuntapaikkojen ja leikkikenttien hoitomäärät ja kustannustason. Sitä ei oivalle-
ta mikä määrä aikaa ja kokemuksia on tarvittu pääsemiseksi tuottavuuden va-
kiintuneeseen tilaan. Kilpailuetuna ei ole vanha kokemus vaan taito hankkia sen 
avulla uutta kokemusta. 
Urakan valmisteluun liittyvässä osiossa ja huomioon otettavissa asioissa kau-
pungin urakkaa laskettaessa huomattiin haastatteluja tehdessä, että totutut ura-
kointimuodot ovat jo ”hiljaisena tietona” organisaatiossa.  Tulevaisuudessa tulee 
lisää kaupunkiin sijoittuvia urakoita laskettavaksi, joten näiden asioiden tarkas-
telulle syvemmin saattaisi olla kysyntää. Yrityksen sisällä saisi olla, jonkinlainen 
systematiikka uusien hoito- tai ylläpitourakoiden laskentaan. Vanhojen hoitoura-
koiden uudelleen laskenta suoritetaan vanhoilla tiedoilla, mutta uusiin voisi olla 
hyvä yrityksen sisäinen ohjelistaus. Myös työtekniikan osalta saisi olla ohjeet 
kirjallisessa muodossa, jotteivät ne olisi vain hiljaisena tietona muutamalla hen-
kilöllä.
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Liite 3.  Raunistula-Paattinen urakan katuluettelo osa 1. 
 
Aamusoitonpolku  Huomenpolku  KLV Hossinpalsta  Linja‐auton kääntöpaikat 
Adventtikuja  Hyytänpiha  KLV Kangaristo  Lippukuja 
Aerokuja  Ilmatie  KLV Kastunpuisto  Lipunkantajankatu 
Aerotie  Iltasoitonpolku  KLV Korjasmäenpuistikko Lipunkantajankuja 
Ahdetie  Impivaaran paikoitusalue  KLV Krapupuistikko  Liuskekuja 
Alfankatu 
Impivaaran urheilualueen kävely‐
tie  KLV Makslanpuisto  Loimaankatu 
Allaistenkatu  Impivaarankuja  KLV Parolanpuisto  Loukkaankatu 
Alumiinikatu  Impivaarantie  KLV Pyhän Marian puisto  Loukkaanpolku 
Ampumakentänkatu  Iskoistenkatu  KLV Suovanpuistikko  Luciankuja 
Antinkuja  Isohaarankatu  KLV Toukolanpuistikko  Lustiginpolku 
Aprillikatu  Isovuorentie  KLV Ylikonsan puistikko  Lyijykatu 
Aprillikuja  Jahtilähteenkatu  Konrad Lehtimäen polku  Lypsäjänkatu 
Arkeologinkatu  Jakoajankuja  Konsankuja  Lähdemäentie 
Asematie  Johannankuja  Konsantie  Lähetinkatu 
Autistenkatu  Jokipellonkuja  Kopteritie  Läpikäytävä 
Aviatie  Jonkankatu  Korjasmäenkatu  Maahistenkuja 
Betleheminkatu  Joosefin polku  Kressunkatu  Maarian hiihtosilta 
Betleheminkuja  Jukolantie  Kukkamaariankatu  Maarian kirkkosilta 
Dominankatu  Juoksijankatu  Kukonvahantie  Maarian portti 
Dominankuja  Jäkärlän alikulkukäytävä  Kuoppamäenkuja  Maaritinkuja 
Ehtoopolku  Jäkärlän puistokatu  Kuparikatu  Madonnankatu 
Elisabetinkatu  Jäkärlänaukio  Kuplettikuja  Madonnanpolku 
Elisabetinkuja  Jäkärlänpolku  Kurraketo  Majoitusmestarinkatu 
Enkelikuja  Jäkärläntie  Kurrapolku  Majoitusmestarinpolku 
Erik Jorpeksen Raitti  Kaerlantie  Kuulakatu  Makslankatu 
Eskonkatu  Kaharinkatu  Kuulapolku  Makslanpolku 
Friiviikonpolku  Kairialankatu  Kuuraajankatu  Marjatankatu 
Friskinkatu  Kaniikintie  Kylmänalhonkatu  Markulantie 
Friskinpolku  Kapanalhonkatu  Kylässuonpolku  Marttilantie 
Gabrielinkatu  Kapanalhonpolku  Kärmekallionkatu  Maskunkatu 
Gabrielinkuja  Karstakuja  Kärmekallionsilta  Mataleenankatu 
Haihuntie  Karttukatu  Kärmelänkatu  Mathilda Wreden katu 
Halikonkatu  Karunankuja  Kärmelänpolku  Mellilänkuja 
Hankaruksen pysäköinti‐
alue  Kastakaisenkatu  Kärsämäentie  Menninkäisenkuja 
Hannanpolku  Kastakaisenpolku  Laihasmäentie  Meripihkakuja 
Harikkalankuja  Kastuntie  Laitilankuja  Merovinkikatu 
Heikki Huhtamäen katu  Katrillikuja  Lammaskuja  Messinkikadun silta 
Heikki Huhtamäen polku  Keihästie  Lampolankatu  Messinkikatu 
Helatorstainkuja  Keijunkuja  Lampurinkatu  Mietoistenkuja 
Helavalkeanpolku  Kekkurinpuiston kävelytie  Laskiaiskatu  Miikkulankuja 
Hellaksenkatu  Kekkurintie  Leenankatu  Mikkelinkuja 
Helluntaikuja  Kekrinkuja  Lehtismäentie  Mirhanpolku 
Herrahaankatu  Keväänkorvankatu  Lehtokuja  Mittumaarinpolku 
Hiidenkatu  Kiekkopolku  Leikkipolku  Mittumaarintie 
Hiidenkuja  Kiekkotie  Leipäläntie  Moision koulutie 
Hiidenpaltanpolku  Kiikalankuja  Leirikatu  Moisionpolku 
Hiidenpiha  Kiiraskuja  Lemmontie  Moisiontie 
Hippenpiha  Kirkkopellonkuja  Lentorahdintie  Mullintie 
Hitsarinkatu  Kissalankuja  Lentäjäntie  Munterinkatu 
Hittusenpiha  Kivikaudenpolku  Lepissuontie  Munterinpolku 
Holpinkatu  Kivilähteentie  Lestipolku  Munttismäenkatu 
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Liite 4.  Maaria-Paattinen urakan katuluettelo osa 2. 
Munttismäenpolku  Prykinkuja  Siirintie  Ulkopellontie 
Murtomaantie  Pulmussuonkatu  Sinkkikatu  Ullaistentie 
Muurlankuja  Pulmussuontie  Sorvarinkatu  Unikeonkatu 
Muurlanpolku  Punatorpankatu  Sottiisikuja  Urheilukuja 
Mynämäenkatu  Punomontie  Stoltinkatu  Urpontie 
Möörönkuja  Puolikontie  Stoltinpolku  Urushaara 
Neitsyt Marian katu  Purpurikuja  Suokallionkatu 
Urushaaran alikulkukäy‐
tävä 
Niinikönkuja  Puustellinkatu  Suokankaankatu  Urusvuorenkatu 
Niisiuksenkatu  Pyhän Annan aukio  Suolakankareenkatu  Vahdontie 
Nikkelikatu  Pyhän Marian tie  Suopellonkatu  Vaijerikatu 
Nostoväenkatu  Pyhän Äidin katu  Suotorpankuja  Vaistentie 
Nostoväenpolku  Pyykkärinkatu  Suovantie  Vajossuonkatu 
Nousiaistenkatu  Päiväntasaus  Suunnistajankatu  Vakiniituntie 
Nunnavuorenkatu  Raimonkuja  Suutarinkatu  Valkiasvuorenkatu 
Nuolipolku  Ramstedtinkatu  Suutarkullankuja  Valkiasvuorentie 
Näkinpiha  Raskinpolku  Sädekehä  Valpurintie 
Oikotie  Raunistulan puistotie  Sädekuja  Valurinkatu 
Oilinkuja  Raunistulanramppi  Tahvanankatu  Vanha Tampereentie 
Oilinpolku  Raunistulantie  Taikavarvuntie  Vanhamäenkatu 
Oripäänkuja  Rauramäentie  Talolankatu  Varsojankatu 
Oskarinkuja  Rautakaudenpolku  Talvennapa  Varusmestarintie 
Paakarinkatu  Reimankuja  Talvenselkä  Vaskikatu 
Paasikatu  Renginkatu  Talviseisaus  Vehmaankuja 
Paattistalonkatu  Reserviläisenpolku  Tampereen valtatie  Venlanpolku 
Paattistalonkuja  Rieskalähteentie  Tampereentie  Verstaskatu 
Paattistenpuisto  Riipuspolku 
Tampereentien ylikulkukäy‐
tävä  Vesalankatu 
Paattistentie  Riitasuonaukio  Tanhukaari  Vesalankuja 
Paimionkatu  Riitasuonkatu  Tapperinpolku  Veteraaninkatu 
Pallivahankatu  Ristinpaltankatu  Tarvasjoenpolku  Veteraaninpolku 
Pallivahanpolku  Riutojankatu  Taskulantie  Viertolantie 
Paltankatu  Runosmäenkatu  Telekatu  Vieru 
Paranpiha  Runosmäenpolku  Tengströminkatu  Viikinkikatu 
Parolanpolku  Runtukuja  Tengströminsilta  Villakatu 
Parrantie  Ruopankatu  Tiemestarinkatu  Virpakuja 
Patiinikuja  Ruotumiehenkatu  Tietäjienkatu  Viruskuja 
Paunamäenkuja  Rydönnotko  Tiilitehtaankatu  Virusmäentie 
Paunankatu  Rydöntie  Tinakatu  Vähäjoensilta 
Pennimäenkuja  Saarankuja  Tinasotilaanpolku  Ylijoentie 
Perkkiönkatu  Sandvikinkatu  Toffinkuja  Ylijoentien silta 
Perttelinkuja  Sanitääripolku  Tolponpolku  Ylikonsankuja 
Pieneläinhautausmaan pysäköinti‐
alue  Saramäentie  Tolponpolun ylikulkukäytävä  Yli‐Maariankatu 
Piiankatu  Satakunnantie  Tolpontie  Ymmyrsuonkatu 
Piikkiönkatu  Sauvonkuja  Toukolankatu  Yrityksentie 
Piikuja  Savonkedonkatu  Trullinkuja    
Piiparinpolku  Seunalankaari  Tupamäenkuja    
Piiritanssikuja  Seunalantie  Tupaniitunkuja    
Pillipiiparinpolku  Seuravuorenkatu  Tuulismäentie    
Pinniahde  Signalistinkatu  Tyytikinpiha    
Plassinkatu  Signalistinpolku  Tähdenpolku    
Pohjoiskaari  Sihjanpiha  Uimahallin paikoitusalue    
Pronssikaudenpolku  Siipipolku  Uimahallinpolku    
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